“Sistema Biblioteca Universidad Ducky”



San Pedro Garza García, N.L. 7 de mayo, 2026

CARTA ENTREGA DEL PROYECTO

Por medio de la presente, **QuadCore** hace constar la aceptación formal y recepción definitiva del proyecto **Sistema de Gestión de Biblioteca**, tras haber completado satisfactoriamente la totalidad de las etapas de desarrollo, pruebas y validación.

Una vez concluidos todos los sprints y verificada la integración total del sistema, se da por recibido el proyecto completo, el cual incluye los siguientes entregables y funcionalidades:

- **Sistema Integral Funcional:** Entrega de la plataforma completa (Web y Móvil) que abarca la gestión de usuarios, administración de catálogo, sistema de préstamos y devoluciones.
- **Base de Datos Consolidada:** Implementación final de la estructura de datos con todas las relaciones, triggers y procedimientos validados para el funcionamiento global.
- **Validación de Requerimientos:** Confirmación de que el sistema cumple con los tiempos de respuesta, criterios de seguridad (autenticación) y usabilidad acordados inicialmente.

Con la firma de este documento, se reconoce que el software entregado cumple con los estándares de calidad y las especificaciones técnicas solicitadas por el cliente, cerrando así el ciclo de desarrollo actual.

Revisado y aprobado por
Juan Angel Galván Navarro Líder de equipo de desarrollo

Revisado y aprobado por
Dr. Felipe de Jesús Rodríguez Supervisor del proyecto (Product Owner)