“Sistema Biblioteca Universidad Ducky”



San Pedro Garza García, N.L. 16 de abril, 2025

CARTA ENTREGA DEL PROYECTO

Por medio de la presente, QuadCore, acepta y da por recibidos los trabajos de desarrollo de la Aplicación de Biblioteca(Sprint 0 y 1).

Después de haber concluido el ciclo correspondiente al Sprint 1, que incluyó la validación interna y presentación de los avances del proyecto, se hace entrega formal de los siguientes componentes:

- Propuestas de actividad revisadas y ajustadas conforme a los requerimientos del cliente.
- Prototipo funcional de la interfaz del sistema de las funciones del sprint 1, mostrando los flujos principales y elementos de interacción acordados.
- Diseño de la base de datos, incluyendo la estructura de tablas, relaciones y esquema lógico validado de las funciones del sprint 0 y 1.
- Conexión con base de datos externa mediante arquitectura de microservicios, mostrando la integración, los endpoints de comunicación y el flujo de datos entre servicios.
- Módulo de exportación de datos, que permite generar y descargar información del sistema en formatos estándar (CSV, PDF) según los requerimientos del cliente.
- Formulario de registro de ejemplar de libro con todos los campos requeridos.

Firmas de conformidad

Revisado y aprobado por	Revisado y aprobado por
Juan Angel Galván Navarro Líder de equipo de desarrollo	Dr. Felipe de Jesús Rodríguez Supervisor del proyecto (Product Owner)