QuadCore

Lugar: San Pedro Garza García, N.L.
Fecha: 23 de Febrero 2026
TIpo de reunión: Revisión de avance de Procesos

Flujo del Dia:

1. Discutir requerimientos de la Biblioteca
2. Mostrar la documentación de sprints (Product Backlog, Sprint Backlog)
3. Obtener retroalimentación
4. Resolver dudas
5. Planear las modificaciones
6. Firma

Al comienzo de esta reunión se discutieron los requerimientos de la Biblioteca, esto con el objetivo de resolver dudas sobre la situación y operación actual de la biblioteca . En adición, se repasaron los sprints establecidos previo al desarrollo del sistema. Se hicieron dudas acerca del contexto que se presentó, y se resolvieron las siguientes dudas:

No.	Aclaraciones realizadas	Responsable
1	**Prioridad Funcional:** El sistema se enfocará exclusivamente en la gestión y automatización del área de **préstamos externos** de libros.	QuadCore Devs
2	**Servicios Excluidos:** Se ha definido que el software no contemplará las funciones de hemeroteca, fotocopiado ni el control de préstamo de revistas.	QuadCore Devs
3	**Origen de Datos:** El registro de usuarios no será manual; la información se alimentará directamente desde **bases de datos externas** de la universidad.	QuadCore Devs
4	**Unificación de criterios:** Se aplicarán las reglas vigentes al momento de la operación tanto para alumnos como para maestros.	QuadCore Devs
5	**Bibliotecarios:** Mantendrán la facultad de prestar, recibir, renovar y generar las listas de alumnos suspendidos en época de exámenes.	QuadCore Devs
6	**Relación con Tesorería:** El control de facturas de editoriales y el cobro físico de multas permanecerá como una función centralizada de la oficina de Tesorería.	QuadCore Devs

QuadCore

Lugar: San Pedro Garza García, N.L.
Fecha: 23 de Marzo 2026
TIpo de reunión: Revisión de avance de Procesos

Flujo del Dia:

1. Mostrar avance del proyecto
2. Obtener retroalimentación
3. Planear las modificaciones
4. Firma

Al comienzo de esta reunión lo que se realizó fue la organización y preparación del material para presentar los avances del proyecto, los cuales abarca el sprint 0 y el sprint 1, respectivamente. Los desarrolladores se conectaron a la reunión para presentar los avances al producto Owner.

No.	Observaciones realizadas	Responsable	Fecha Comprometida
1	Se omitió la presentación de los integrantes del equipo y la descripción de sus roles dentro del proyecto.	QuadCore Devs	En proceso
2	No se especificó el objetivo de cada Sprint desarrollado. Es necesario incluir esta información para dar contexto al avance del proyecto	QuadCore Devs	En esta semana
3	El Diagrama de Clases no contempla las entidades externas correspondientes a Tesorería, Capital, Humano y Escolar. Deben integrarse en la próxima versión.	QuadCore Devs	En esta semana
4	No se incluyó la lámina correspondiente a la sección de Tecnología de Inteligencia Artificial. Deberá agregarse en la siguiente entrega.	QuadCore Devs	En proceso